

MINUTA DE REUNIÓN

DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	Apr 29, 2026
Duración de la reunión	10 minutos
Nombre de proyecto	Cuidado Seguro
Lugar de la reunión	Sala LC7
Objetivo de la reunión	Revisar el progreso semanal del desarrollo del sistema Cuidado Seguro, evaluando los avances en frontend y backend tras la reestructuración reciente, y verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la reunión anterior.
Presentes	Carlos Bernal, Eduardo Pastene y Javier Peña
Ausentes	Karina Pimentel

TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Avances en el FRONTEND	Durante esta semana el frontend debió ser reconstruido desde cero debido a la pérdida de avances anteriores, lo que implicó retomar la base del proyecto. A pesar de esto, se lograron los siguientes avances: ● Reestructuración inicial del proyecto en React ● Reimplementación de vistas principales: ○ Registro de usuarios ○ Inicio de sesión ● Configuración base de navegación ● Inicio de integración de componentes reutilizables ● Preparación para conexión con backend (Auth y Pacientes) ● Definición nuevamente de la estructura de carpetas y componentes ● Inicio de versionamiento con GitHub Flow Observación: El avance del frontend se vio afectado por la pérdida de información, pero actualmente ya se cuenta con una base funcional para continuar el desarrollo.
Avances en el BACKEND Microservicio de Autenticación	Desde la última reunión , se han mantenido y ajustado funcionalidades clave del servicio de autenticación: ● Mantención del sistema de roles (Tutor, Paciente, Profesional) ● Ajustes en la gestión de relaciones múltiples entre usuarios ● Uso de estructuras tipo lista para asociación de pacientes ● Validaciones asociadas a login y autenticación ● Preparación para integración con frontend mediante endpoints REST ● Continuidad en el uso de tokens JWT para validación
Avances en el BACKEND Microservicio de Pacientes	Se han mantenido y preparado las funcionalidades previamente desarrolladas, enfocándose en su futura integración: ● Estructura en capas consolidada: ○ Controller ○ Service ○ Repository ● Mantención de funcionalidades: ○ Registro de pacientes ○ Consulta de información ● Preparación de endpoints para consumo desde frontend ● Integración planificada con microservicio de autenticación mediante JWT ● Validación de arquitectura basada en microservicios

ANÁLISIS DEL AVANCE	El proyecto presenta un avance parcial durante esta semana debido a la reconstrucción del frontend, pero con avances importantes en arquitectura backend: ● Backend robusto, desacoplado y preparado para integración ● Incorporación del API Gateway mejora la escalabilidad y organización del sistema ● Frontend en reconstrucción, pero con base funcional ya establecida ● Se mantiene coherencia con arquitectura de microservicios
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES	Presentar servicio de autenticación → En desarrollo y preparado para integración Avanzar en dashboards → Replanteado debido a reinicio del frontend Avanzar en microservicios → Cumplido, incluyendo incorporación de API Gateway
PRÓXIMOS PASOS	● Reconstruir completamente el frontend ● Integrar login con backend (Auth) a través del API Gateway ● Conectar dashboards con datos reales desde API ● Implementar funcionalidades clínicas: ○ Notas médicas ○ Controles de pacientes ● Desarrollar nuevo microservicio de datos médicos: ○ Gestión de historial clínico ○ Registro de evoluciones médicas ○ Almacenamiento de información clínica relevante ● Implementar Backend for Frontend (BFF): ○ Adaptación de datos según tipo de usuario (Tutor, Profesional) ○ Simplificación de consumo de APIs desde el frontend ○ Centralización de lógica de presentación ● Continuar desarrollo de microservicios faltantes ● Mejorar diseño visual del sistema ● Avanzar en documentación técnica
CONCLUSIÓN	Durante esta semana el avance del proyecto se vio afectado por la necesidad de reiniciar el frontend. Sin embargo, el equipo logró restablecer una base funcional y fortalecer significativamente la arquitectura backend mediante la incorporación del API Gateway. Esto permitirá una integración más ordenada, escalable y segura entre los componentes del sistema en las próximas etapas del desarrollo.
Fecha de inicio del proyecto	Mar 10, 2026