

MINUTA DE REUNIÓN

DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	May 29, 2026
Duración de la reunión	10 minutos
Nombre de proyecto	Cuidado Seguro
Lugar de la reunión	Sala LC7
Objetivo de la reunión	Revisar el progreso del desarrollo del sistema Cuidado Seguro, evaluando los avances en frontend y backend tras la reestructuración reciente, y verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la reunión anterior.
Presentes	Karina Pimentel, Carlos Bernal, Eduardo Pastene y Javier Peña
Ausentes	

TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Avances en el FRONTEND	Durante esta semana se continuó trabajando en la mejora de funcionalidades y estabilidad general de la plataforma. Entre los principales avances se encuentran: ● Optimización de componentes y vistas existentes. ● Mejoras en la experiencia de usuario y navegación entre módulos. ● Ajustes en formularios y validaciones para una interacción más fluida. ● Preparación de interfaces para futuras integraciones con los microservicios backend.
Avances en el BACKEND (En General)	Se continuó fortaleciendo la arquitectura basada en microservicios y mejorando la comunicación entre los distintos módulos del sistema. ● Optimización de funcionalidades existentes. ● Corrección de incidencias detectadas durante las pruebas. ● Mejoras en la integración entre servicios. ● Continuación del proceso de organización y estandarización de la arquitectura backend. ● Preparación de servicios para futuras tareas de despliegue y contenedorización.
Pruebas y Calidad del Software	Durante esta semana se avanzó significativamente en la implementación de pruebas unitarias para garantizar la calidad y estabilidad del sistema. ● Se completó la cobertura de pruebas unitarias del módulo de autenticación (Auth). ● Se validó el correcto funcionamiento de los principales procesos asociados a la autenticación y autorización de usuarios. ● Actualmente la mayor parte de las funcionalidades desarrolladas se encuentran operativas y funcionando correctamente. ● Se acordó continuar con la implementación de pruebas unitarias en los demás microservicios para aumentar la cobertura de testing y reducir posibles errores futuros.
Despliegue e Infraestructura en la Nube	Respecto a la infraestructura del proyecto, se definieron las siguientes actividades pendientes: ● Continuar con el proceso de dockerización de los microservicios restantes.

	● Preparar el entorno para futuras pruebas de despliegue. ● Revisar configuraciones necesarias para la integración de todos los servicios en contenedores. ● Mantener la planificación del despliegue final en la nube una vez completada la etapa de pruebas.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES	Avanzar con pruebas unitarias → Cumplido parcialmente, finalizando la cobertura del módulo Auth. Mejorar funcionalidades del sistema → Cumplido, con diversas correcciones y optimizaciones implementadas. Continuar fortaleciendo la arquitectura de microservicios → En desarrollo, con preparativos para dockerización.
PRÓXIMOS PASOS	Completar las pruebas unitarias de los microservicios restantes. Finalizar la dockerización de todos los servicios del sistema. Continuar mejorando funcionalidades frontend y backend. Preparar el entorno para futuras etapas de despliegue. Seguir fortaleciendo la estabilidad y calidad general de la plataforma.
CONCLUSIÓN	Durante esta semana el equipo concentró sus esfuerzos en mejorar la calidad y estabilidad del sistema Cuidado Seguro mediante la optimización de funcionalidades existentes y el fortalecimiento del proceso de pruebas. Se logró completar la cobertura de pruebas unitarias del módulo de autenticación (Auth), permitiendo validar el correcto funcionamiento de uno de los componentes críticos de la plataforma. Asimismo, se realizaron mejoras generales tanto en frontend como en backend, logrando que la mayor parte de las funcionalidades desarrolladas se encuentren operativas. Como próximos desafíos, el equipo continuará con la implementación de pruebas unitarias en los demás microservicios y avanzará en la dockerización de los servicios pendientes, con el objetivo de preparar la plataforma para futuras etapas de despliegue e integración.
Fecha de inicio del proyecto	Mar 10, 2026