

MINUTA DE REUNIÓN

DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	May 22, 2026
Duración de la reunión	10 minutos
Nombre de proyecto	Cuidado Seguro
Lugar de la reunión	Sala LC7
Objetivo de la reunión	Revisar el progreso del desarrollo del sistema Cuidado Seguro, evaluando los avances en frontend y backend tras la reestructuración reciente, y verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la reunión anterior.
Presentes	Karina Pimentel, Carlos Bernal, Eduardo Pastene y Javier Peña
Ausentes	

TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Avances en el FRONTEND	Durante esta semana se realizaron mejoras generales en la estructura y funcionamiento del frontend del sistema, enfocándose en optimizar la experiencia de usuario y estabilizar la aplicación. Entre los avances desarrollados se encuentran: ● Mejoras en dashboards para visualización de información clínica y administrativa. ● Corrección y optimización de distintas páginas del sistema. ● Ajustes en la navegación y organización de componentes reutilizables. ● Preparación de interfaces para futuras integraciones con nuevos módulos. ● Continuidad en el desarrollo visual y funcional del sistema.
Avances en el BACKEND (En General)	En el backend se continuó fortaleciendo la arquitectura de microservicios y agregando nuevas funcionalidades necesarias para el funcionamiento integral de la plataforma. Entre los avances destacan: ● Implementación y mejora de funcionalidades internas del sistema. ● Desarrollo inicial del sistema de mensajería tutor-paciente. ● Preparación de servicios para futuras integraciones clínicas y administrativas. ● Validación de conexiones y consumo de APIs entre módulos. ● Continuidad en la organización y escalabilidad de la arquitectura backend.
Pruebas y Calidad del Software	Con el objetivo de aumentar la estabilidad del sistema y prevenir errores futuros, se acordó comenzar con la implementación de pruebas unitarias en los distintos módulos desarrollados. Esto permitirá mejorar la validación de funcionalidades y facilitar el mantenimiento del proyecto.
Despliegue e Infraestructura en la Nube	Durante la reunión también se definieron tareas relacionadas con la infraestructura y despliegue del sistema en la nube. Entre las actividades consideradas se encuentran: ● Preparación del despliegue de la aplicación en entornos cloud. ● Creación y configuración de instancias EC2 para alojar servicios del sistema. ● Evaluación de aspectos relacionados con seguridad, disponibilidad y escalabilidad. ● Planificación de futuras integraciones y monitoreo en ambiente productivo.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES	Presentar servicio de autenticación → En desarrollo y preparado para integración Avanzar en dashboards → Replanteado debido a reinicio del frontend Avanzar en microservicios → Cumplido, incluyendo incorporación de API Gateway y BFF
PRÓXIMOS PASOS	● Continuar mejorando dashboards y páginas del sistema. ● Finalizar funcionalidades pendientes del frontend y backend. ● Completar la implementación de mensajería tutor-paciente. ● Avanzar con pruebas unitarias en servicios críticos. ● Configurar despliegue completo en la nube mediante instancias EC2. ● Continuar fortaleciendo la arquitectura y estabilidad del sistema.
CONCLUSIÓN	Durante esta semana el proyecto continuó avanzando en el fortalecimiento de sus funcionalidades y en la estabilización general de la plataforma. Se realizaron mejoras importantes en el frontend, especialmente en dashboards y páginas principales, mientras que en el backend se avanzó en nuevas funcionalidades e integraciones necesarias para el funcionamiento del sistema. Además, se inició la planificación del despliegue en la nube mediante instancias EC2, lo que permitirá contar con una infraestructura más escalable y segura para futuras etapas del proyecto. Paralelamente, se acordó implementar pruebas unitarias para mejorar la calidad del software y garantizar un desarrollo más estable y mantenible. En términos generales, el equipo mantiene un progreso constante en la construcción del sistema, consolidando tanto la arquitectura técnica como las funcionalidades clave orientadas a usuarios tutores, pacientes y profesionales.
Fecha de inicio del proyecto	Mar 10, 2026