

MINUTA DE REUNIÓN

DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	Apr 24, 2026
Duración de la reunión	10 minutos
Nombre de proyecto	Cuidado Seguro
Lugar de la reunión	Sala LC7
Objetivo de la reunión	Revisar el progreso semanal del desarrollo del sistema Cuidado Seguro, evaluando los avances tanto en frontend como backend, y verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la reunión anterior.
Presentes	Karina Pimentel, Carlos Bernal y Javier Peña
Ausentes	Eduardo Pastene

TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Avances en el FRONTEND	Se han desarrollado avances significativos en la interfaz del sistema: ● Implementación de vistas principales: ○ Registro de usuarios ○ Inicio de sesión ○ Dashboard de Tutor ○ Dashboard de Paciente ○ Dashboard de Profesional ● Manejo de sesión mediante localStorage ● Navegación dinámica según tipo de usuario (Tutor, Paciente, Profesional) ● Formularios con validaciones: ○ Validación de RUT chileno ○ Validación de contraseña segura ○ Validación de consentimiento informado ● Implementación de consentimiento diferenciado: ○ Paciente/Tutor: uso de datos personales ○ Profesional: responsabilidad ética y uso de datos clínicos ● Diseño visual consistente con paleta definida: ○ CadetBlue (#5F9EA0) ○ LightCoral (#F08080) ○ Cornsilk (#FFF8DC)
Avances en el BACKEND	<i>Microservicio de Autenticación</i> ● Implementación del rol Tutor ● Manejo de múltiples relaciones (padre, hijo, tutor legal) ● Uso de listas tipo string para asociar múltiples pacientes ● Creación de datos de prueba mediante archivos JSON (5 pacientes) <i>Microservicio de Pacientes</i> ● Desarrollo en Spring Boot ● Arquitectura en capas: ○ Controller ○ Service ○ Repository ● Aplicación de patrones de diseño: ○ Repository Pattern ○ Factory Method ● Funcionalidades implementadas: ○ Registro de pacientes ○ Consulta de información

	● Integración preparada con microservicio de autenticación: ○ Validación mediante tokens (JWT) ○ Comunicación vía REST
ANÁLISIS DEL AVANCE	El proyecto presenta un avance sólido en ambas capas: ● El frontend ya cuenta con navegación funcional y lógica por roles ● El backend mantiene una arquitectura escalable y desacoplada ● Se está respetando el uso de patrones de diseño definidos ● Se mantiene coherencia con la arquitectura de microservicios
PRÓXIMOS PASOS	● Implementar login completo conectado al backend ● Integrar dashboards con datos reales desde API ● Permitir al profesional: Agregar notas clínicas y Registrar controles médicos ● Sincronizar información entre: Tutor y Profesional ● Continuar documentación técnica del sistema ● Mejorar diseño del Frontend
CONCLUSIÓN	● El equipo ha logrado cumplir con los objetivos planteados en la reunión anterior, avanzando tanto en la interfaz como en la lógica del sistema. Se evidencia una correcta aplicación de arquitectura, patrones de diseño y separación de responsabilidades, sentando bases sólidas para la integración completa del sistema.
Fecha de inicio del proyecto	Mar 10, 2026